CONSTRUTORA

MENDES
1 )’ BELTRAM

A CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021/CMPB
SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO PARA EXECUCAO

Obra: DEMOLICAO/REMOCAO E CONSTRUCAO DE MURO NA CAMARA DE
VEREADORES DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO/RO.

A empresa, CONSTRUTORA MENDES BELTRAM EIRELI, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ n°® 23.530.889/0001-
14, MICROEMPRESA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua
Avenida Dos Imigrantes, n® 541, Bairro Seringal, Pimenta Bueno/RO, CEP: 76970-000, neste
ato representado por seu socio/administrador ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO,
brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda
CPF/MF sob n°® 029.596.970-90, portador da cédula de identidade RG 2102000541 SJS/RS,
residente ¢ domiciliado no Municipio de Pimenta Bueno/RO, ¢ no uso de suas atribui¢des
legais vem;

Solicitar que scja autorizada a prorroga¢do de mais 30 (trinta) dias no prazo de
cxecugao e entrega da obra descrita acima.

No dia 03 de Fevereiro de 2022, recebemos a notificagdo 01, onde foi feito
apontamento para serem corrigidos no muro. Acontece que as corregdes estdo sendo
providenciadas, entretanto estamos passando por um periodo muito chuvoso, onde tem dias
que ndo € possivel trabalhar, desta forma o prazo inicial estipulado para execugdo do contrato
ndo sera suficiente para a adequagédo indicada em notificagédo.

Neste cenario, a Lei Federal 8.666/93 assim consignou em seu art. 57, no inciso II do §
55

“Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogagado,
mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio
economico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

I - alteracdo do projeto_ou_especificacoes, pela
Administracio;

Il - superveniéncia _de fato _excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das parles, que
alteré fundamentalmente as condicdes de execucdo
do contrato;;”
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Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogagio de prazo.
E nossa justificativa.

Por ser verdade assina a presente.

Pimenta Bueno — RO, 24 de Fevereiro de 2022.

ALEXANDRE Assinado de forma digital

BELTRAM por ALEXANDRE BELTRAM
MONTEIRO:029596 prstes: 3005 caon "

97090 09:27:24 -03'00"

CONSTRUTORA MENDES BELTRAM
EIRELI

CNPJ 23.530.889/0001-14

ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO
Sécio/Administrador

CPF.: 029.596.970-90

Rg n® 2102000541 SJS/RS
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Av. Castelo Branco, 930 — Pimenta Bueno-RO, - CEP 76.970-000 — Fone 3451-2015.

JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorrogagéo de Prazo de Execugio de Obra
Contrato n° 002/2021/CMPB - Tomada de Prego n° 001/2021/CMPB
Contratada: CONSTRUTORA MENDES BELTRAM EIRELI

Objeto: Contratagio de empresa de engenharia para obra de Demoli¢io/Remogio e Construgio de
Muro na CAimara de Vereadores do Municipio de Pimenta Bueno/RO, conforme anexos do edital.

Sr. Presidente:

O Contrato N° 002/2021/CMPB tem como objeto a Contratagdo de empresa de engenharia para obra de
Demoli¢io/Remogio e Construgio de Muro na Cimara de Vereadores do Municipio de Pimenta
Bueno/RO, conforme anexos do edital.

O prazo inicial de execugdo do referido contrato tinha validade até 29 de janeiro de 2022, sendo este
prorrogado até 01 de margo de 2022 uma vez que foi realizado aditivo ao projeto. O prazo de vigéncia
contratual expira em 21 de maio de 2022 sendo este permanecendo inalterado.

No dia 03 de fevereiro de 2022, a CAmara Municipal de Pimenta Bueno emitiu a NOTIFICACAO 01,
onde foram feitos apontamentos para serem corrigidos na execugéo do objeto. Contudo, a execugdo de
obras durante épocas de chuva pode implicar em atrasos na execugdo, comprometendo o prazo de entrega.
Sendo assim, uma vez que estamos passando por um periodo muito chuvoso, onde ndo € possivel manter
o mesmo ritmo de trabalho todos os dias, a CONTRATADA nd3o conseguird cumprir 0 prazo
estabelecido no segundo termo aditivo de prazo de execugdo de obra ao contrato sendo este até 0l de
marco de 2022,

Desta forma, serd necessario adicionar o prazo de 30 (trinta) dias, compreendido entre 02/03/2022 a
30/03/2022, para EXECUCAO DA OBRA até a entrega definitiva com qualidade e eficiéncia.

E nossa justificativa.

Pimenta Bueno/RO, 24 de fevereiro de 2022.
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Marcia Pereira Rios
Secretaria Administrativa



TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM IMPACTO FINANCEIRO

QAAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
PALACIO BENEDITO LAURINDO GONCALVES - RO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUCAO DE OBRA AO CONTRATO N° 02/2021 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE
PIMENTA BUENO, E A EMPRESA CONSTRUTORA
MENDES BELTRAM EIRELL

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB, inscrita no CNPJ sob n.°
84.568.872/0001-40, com sede na Avenida Castelo Branco, n° 930, bairro Pioneiros, Cep: 76970-000,
no Municipio de Pimenta Bueno — RO, doravante denominado ADITIVANTE, neste ato representada
por seu Presidente, Vereador CASSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO, de outro
lado, CONSTRUTORA MENDES BELTRAM EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ n°® 23.530.889/0001- 14, MICROEMPRESA,
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n® 52, Sala 02,
Anexo I, Bairro Dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, CEP: 76970-000, neste ato representado por seu
socio/administrador ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito
no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob n° 029.596.970-90, portador da
cédula de identidade RG 2102000541 SJS/RS, daqui a diante simplesmente designada ADITIVADA, e
acordam na realiza¢do do presente Termo Aditivo, na conformidade das clausulas e condigdes a seguir:

Considerando que a CONTRATADA solicitou prorrogagdo de prazo de execugdo da obra devido
apontamentos para serem corrigidos constantes na NOTIFICACAO 01/2022.

Considerando que estamos passando por um periodo muito chuvoso, onde ndo é possivel manter o
mesmo ritmo de trabalho todos os dias, ocasionando atraso na execugdo do contrato.

Resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DE OBRA AO
CONTRATO, e se regera pelas Leis n.° 8.666/93, e alteragdes, atendidas as clausulas e condigdes que
se enunciam a seguir:

Cldusula Primeira — Do objeto: Constitui objeto do presente ajuste a adigdo de prazo da execugio da
obra de Demoligdo/Remogdo e Construgdo de Muro na Cimara Municipal de Pimenta Bueno — RO.

.

Clausula Segunda — Dos Prazos

Pelo presente ajuste o prazo de execugdo da obra vigorard por mais 30 (trinta) dias, no perfodo
compreendido entre 02/03/2022 a 30/03/2022.



CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
PALACIO BENEDITO LAURINDO GONCALVES - RO

Cldusula Terceira — Das demais disposi¢des legais:

Permanecem em vigor as demais disposig0es contidas no contrato celebrado em 22/11/2021.

Cldusula Quarta — E por estarem justos e contratados, firmam o presente termo na presenga de duas

testemunhas idoneas e capazes, em trés vias de igual teor, para que surta seus legais e juridicos efeitos.

Pimenta Bueno/RO, 24 de fevereiro de 2022.

CASSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO

ADITIVANTE
ALEXANDRE Assinado de forma digital
BELTRAM por ALEXANDRE BELTRAM
MONTEIRO:02959697090
MONTEIRO:029596 pados: 2022.02.25
97090 12:19:53 -04'00'

ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO
ADITIVADA
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Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CAMARA MUNICIPAL
TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM
IMPACTO FINANCEIRO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
DE EXECUCAO DE OBRA AO CONTRATO
N° 02/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA
BUENO, E A EMPRESA CONSTRUTORA
MENDES BELTRAM EIRELI.

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO — CMPB,
inscrita no CNPJ sob n.° 84.568.872/0001-40, com sede na
Avenida Castelo Branco, n® 930, bairro Pioneiros, Cep: 76970-
000, no Municipio de Pimenta Bueno — RO, doravante
denominado ADITIVANTE, neste ato representada por seu
Presidente, Vereador CASSIO HENRIQUE MANHAMI
CORADI RIBEIRO, de outro lado, CONSTRUTORA
MENDES BELTRAM EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
CNPJ n° 23.530.889/0001- 14, MICROEMPRESA, OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua Floriano
Peixoto, n® 52, Sala 02, Anexo I, Bairro Dos Pioneiros,
Pimenta Bueno/RO, CEP: 76970-000, neste ato representado
por seu socio/administrador ALEXANDRE BELTRAM
MONTEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda CPF/MF
sob n°® 029.596.970-90, portador da cédula de identidade RG
2102000541 SJS/RS, daqui a diante simplesmente designada
ADITIVADA, e acordam na realizagio do presente Termo
Aditivo, na conformidade das clausulas e condigdes a seguir:

Considerando que a CONTRATADA solicitou prorrogagio de
prazo de execu¢do da obra devido apontamentos para serem
corrigidos constantes na NOTIFICACAO 01/2022.

Considerando que estamos passando por um periodo muito
chuvoso, onde ndo ¢ possivel manter o mesmo ritmo de
trabalho todos os dias, ocasionando atraso na execugio do
contrato.

Resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO
DE EXECUCAO DE OBRA AO CONTRATO, e se regera
pelas Leis n.° 8.666/93, ¢ alteragdes, atendidas as clausulas e
condigbes que se enunciam a seguir:

Cliusula Primeira — Do objeto: Constitui objeto do presente
ajuste a adigdo de prazo da execugio da obra de
Demoli¢do/Remogdo e Construgdo de Muro na Céimara
Municipal de Pimenta Bueno — RO,

Clausula Segunda — Dos Prazos

Pelo presente ajuste o prazo de execugdo da obra vigorara por
mais 30 (trinta) dias, no periodo compreendido entre
02/03/2022 a 30/03/2022.

Cldusula Terceira — Das demais disposicoes legais:
Permanecem em vigor as demais disposigbes contidas no
contrato celebrado em 22/11/2021.

Clausula Quarta — E por estarem justos ¢ contratados, firmam
o presente termo na presenga de duas testemunhas idoneas e
capazes, em trés vias de igual teor, para que surta seus legais e
juridicos efeitos.

Pimenta Ruena/R0O) 24 de faversirn de 20027
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Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno

CASSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO
Aditivante

ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO
Aditivada
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