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MENDES
BELTRAM

A CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2021/CMPB
SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO PARA EXECUCAO

Obra: DEMOLICAO!REMOCAO E CONSTRUCAO DE MURO NA CAMARA DE
VEREADORES DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO/RO.

A empresa, CONSTRUTORA MENDES BELTRAM EIRELI, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ n° 23.530.889/0001-
14, MICROEMPRESA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua
Floriano Peixoto, n°® 52, Sala 02, Anexo I, Bairro Dos Pioneiros, Pimenta Bueno/RO, CEP:
76970-000, neste ato representado por seu socio/administrador ALEXANDRE BELTRAM
MONTEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda CPF/MF sob n® 029.596.970-90, portador da cédula de identidade RG
2102000541 SJS/RS, residente e domiciliado no Municipio de Pimenta Bueno/RO, e no uso
de suas atribuigdes legais vem;

Solicitar que seja autorizada a prorrogagdo de mais 30 (trinta) dias no prazo de
execugdo ¢ entrega da obra descrita acima.

Foi realizado aditivo no projeto, aumentando os trabalhos com a execugdo de um
dreno de 40 metros, 22m? de muro com baldrame e coluna de 3m, construgdo de caixa de
passagem e instalagdo de manilhas. Acontece que o prazo inicial estipulado para execugio do
contrato ndo condiz com esta alteragao do projeto e aumento da quantidade do muro.

Neste cenario, a Lei Federal 8.666/93 assim consignou em seu art. 57, no inciso I do §
%

“Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manuten¢do de seu equilibrio
econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:
[ - alteracdo do projeto ou especificacoes, pela
Administragao;

1V - aumento das quantidades inicialmente previstas
no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; "

4

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogagdo de prazo.
E nossa justificativa.




Por ser verdade assina a presente.

Assinado de forma

ALEXANDRE digital por
BELTRAM  gerrmam
MONTEIRQ: () MONTEIRO:02959697

090

2959697090 Dados: 2022.01.14

09:47:51 -03'00'

CONSTRUTORA MENDES BELTRAM
EIRELI

CNPJ 23.530.889/0001-14

ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO
Socio/Administrador

CPF.: 029.596.970-90

Rg n"2102000541 SJS/RS

Baweriy Das Pioneiros, CEP 76,970

Pimenta Bueno R
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CONSTRUTORA

MENDES
) BELTRAM

Pimenta Bueno — RO, 14 de Janeiro de 2022.
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JUSTIFICATIVA

Motivo: Prorroga¢io de Prazo de Execug¢do da Obra
Contrato n® 002/2021/CMPB — Tomada de Prego n® 001/2021/CMPB
Contratada: CONSTRUTORA MENDES BELTRAM EIRELI

Objeto: Contratagio de empresa de engenharia para obra de Demoli¢io/Remocio ¢ Construgio de
Muro na Cimara de Vereadores do Municipio de Pimenta Bueno/RO, conforme anexos do edital.

Sr. Presidente;

O Contrato N° 002/2021/CMPB tem como objeto a Contratagdo de empresa de engenharia para obra de
Demoli¢do/Remogiio ¢ Construgiio de Muro na Camara de Vereadores do Municipio de Pimenta
Bueno/RO, conforme anexos do edital.

O referido contrato tem seu prazo de execugdo da obra com validade até 29 de Janeiro de 2022, sendo
necessario prorrogé-lo até 01 de margo de 2022 para que sejam concluidas as obras. O prazo de vigéncia
contratual expira em 21 de maio de 2022 sendo este permanecendo inalterado.

A prorrogagido do prazo de execugdo é necesséria uma vez que foi realizado aditivo ao projeto conforme a
seguir:

40m de dreno, medindo 1m de profundidade por 40 cm de largura;
Construgdo adicional de mais 22m? de muro com baldrame e coluna de 3m;
Construgdo de 02 caixas de passagem medindo 1x1x120;

13m de rede com manilhas de 40cm.

Desta forma, sera necessério adicionar o prazo de 30 (trinta) dias para EXECUCAO DA OBRA até a
entrega definitiva com qualidade e eficiéncia.

E nossa justificativa.

Pimenta Bueno/RO, 21 de janeiro de 2022.
N

Marcia Pereira Rios
Secretaria Administrativa
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PODER LEGISLATIVO
C_A‘ MARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
PALACIO BENEDITO LAURINDO GONGCALVES - RO

TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO DE EXECUGAO SEM IMPACTO FINANCEIRO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO
DE OBRA AO CONTRATO N° 02/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA
BUENO, E A EMPRESA CONSTRUTORA MENDES
BELTRAM EIRELI.

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB, inscrita no CNPJ sob n.°
84.568.872/0001-40, com sede na Avenida Castelo Branco, n° 930, bairro Pioneiros, Cep:
76970-000, no Municipio de Pimenta Bueno — RO, doravante denominado ADITIVANTE,
neste ato representada por seu Presidente, Vereador CASSIO HENRIQUE MANHAMI
CORADI RIBEIRO, de outro lado, CONSTRUTORA MENDES BELTRAM EIRELI, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ n°
23.530.889/0001- 14, MICROEMPRESA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n® 52, Sala 02, Anexo |, Bairro Dos Pioneiros,
Pimenta Bueno/RO, CEP: 76970-000, neste ato representado por seu sdcio/administrador
ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob n° 029.596.970-90, portador da
cédula de identidade RG 2102000541 SJS/RS, daqui a diante simplesmente designada
ADITIVADA, e acordam na realizagdo do presente Termo Aditivo, na conformidade das
clausulas e condigdes a seguir:

Considerando que a CONTRATADA solicitou prorrogagdo de prazo de execuc¢do da obra

devido aditivo ao projeto inicial.

Resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGCAO DE OBRA AO
CONTRATO, e se regera pelas Leis n.° 8.666/93, e alteragdes, atendidas as clausulas e
condigdes que se enunciam a seguir:

Clausula Primeira — Do objeto: Constitui objetd do presente ajuste a adigdo de prazo da
execucao da obra de Demoligdo/Remogdo e Construcdo de Muro na Camara Municipal de
Pimenta Bueno - RO.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
PALACIO BENEDITO LAURINDO GONCALVES - RO

Clausula Segunda — Dos Prazos

Pelo presente ajuste o prazo de execucgdo da obra vigorara por mais 30 (trinta) dias, no
periodo compreendido entre 30/01/2022 a 01/03/2022.

Clausula Terceira — Das demais disposicoes legais:

Permanecem em vigor as demais disposigdes contidas no contrato celebrado em
22/11/2021.

Clausula Quarta — E por estarem justos e contratados, firmam o presente termo na
presenca de duas testemunhas idéneas e capazes, em trés vias de igual teor, para que surta
seus legais e juridicos efeitos.

Pimenta Bueno/RO, 21 de janeiro de 2022.

CASSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO
ADITIVANTE

inado de f igital
ALEXANDRE BELTRAM e o

MONTEIRO:029596970 MONTEIR0:02959697090
90 Dados: 2022.01.21 13:06:94
-04'00'

ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO
ADITIVADA
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Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CAMARA MUNICIPAL
TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO SEM
IMPACTO FINANCEIRO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
DE EXECUCAO DE OBRA AO CONTRATO
N° 02/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA  MUNICIPAL DE PIMENTA
BUENO, E A EMPRESA CONSTRUTORA
MENDES BELTRAM EIRELI.

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB,
inscrita no CNPJ sob n.° 84.568.872/0001-40, com sede na
Avenida Castelo Branco, n® 930, bairro Pioneiros, Cep: 76970-
000, no Municipio de Pimenta Bueno — RO, doravante
denominado ADITIVANTE, neste ato representada por seu
Presidente, Vereador CASSIO HENRIQUE MANHAMI
CORADI RIBEIRO, de outro lado, CONSTRUTORA
MENDES BELTRAM EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
CNPI n® 23.530.889/0001- 14, MICROEMPRESA, OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua Floriano
Peixoto, n® 52, Sala 02, Anexo I, Bairro Dos Pioneiros,
Pimenta Bueno/RO, CEP: 76970-000, neste ato representado
por seu socio/administrador ALEXANDRE BELTRAM
MONTEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda CPF/MF
sob n® 029.596.970-90, portador da cédula de identidade RG
2102000541 SJS/RS, daqui a diante simplesmente designada
ADITIVADA, ¢ acordam na realizagdo do presente Termo
Aditivo, na conformidade das clausulas e condi¢des a seguir:

Considerando que a CONTRATADA solicitou prorrogagido de
prazo de execugio da obra devido aditivo ao projeto inicial,

Resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO
DE EXECUCAO DE OBRA AO CONTRATO, e se regerd
pelas Leis n.” 8.666/93, e alteragdes, atendidas as clausulas e
condigdes que se enunciam a seguir:

Cliusula Primeira — Do objeto: Constitui objeto do presente
ajuste a adigio de prazo da execugdo da obra de
Demolicio/Remogao e Construgio de Muro na Camara
Municipal de Pimenta Bueno — RO.

Clausula Segunda — Dos Prazos

Pelo presente ajuste o prazo de execugdo da obra vigorard por
mais 30 (trinta) dias, no periodo compreendido entre
30/01/2022 a 01/03/2022,

Clausula Terceira — Das demais disposi¢des legais:
Permanecem em vigor as demais disposi¢des contidas no
contrato celebrado em 22/11/2021,

Clausula Quarta — E por estarem justos e contratados, firmam
0 presente termo na presen¢a de duas testemunhas idoneas ¢
capazes, em trés vias de igual teorspara que surta seus legais e
Jjuridicos cfeitos.

Pimenta Bueno/RO, 21 de janeiro de 2022,

CASSIO HENRIQUE MANHAMI CORADI RIBEIRO
Aditivante

ALEXANDRE BELTRAM MONTEIRO
A Aitivada
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