



## 3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

18.511.491/0001-09

Av. Riachuelo 1198, Bairro Apidia, Pimenta Bueno – RO /// CEP 76970-000  
3earquitetura.engenharia@gmail.com – (69) 3451-5117

### Ofício nº 310123-01

#### À Câmara Municipal de Pimenta Bueno - RO

Av. Castelo Branco, nº 930, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno - RO

Referente: Processo 133/2022

Objeto: Construção de garagem para os veículos oficiais e ampliação da sala da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Pimenta Bueno/RO.

#### **ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DA OBRA.**

A Empresa contratada para construir a garagem para os veículos oficiais e ampliação da sala da Procuradoria Legislativa na Câmara Municipal de Pimenta Bueno/RO, 3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, sendo representada por seu Engenheiro Civil Edipo Ferreira da Silva, neste ato vem respeitosamente informar que devido a um imprevisto na entrega das telhas termo acústicas, não conseguimos realizar a etapa de acabamento da construção. Tal fator somado com as constantes chuvas, reflete diretamente no descumprimento do cronograma.

Devido ao apontado, solicito aditivo do prazo de mais 60 dias (sessenta dias), para que possamos concluir a obra.

Certo da compreensão, desde já agradeço.

arquitetura & engenharia

Pimenta Bueno – RO, 31 de janeiro de 2023



**Edipo Ferreira da Silva**  
Engenheiro Civil



# Município de Pimenta Bueno

04.092.680/0001-71  
Av. Castelo Branco, 1046 - Pioneiros  
www.pimentabueno.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento<br>Ofício         | Identificação/Número<br>/ Pedido de Aditivo de Prazo da Execução | Data<br>02/02/2023  |
|-------------------------------------|--|---|
| ID: <b>597373</b>                   |  | Processo  |
| CRC: <b>DB52D67D</b>                |  |  |
| Processo: <b>51-133/2022</b>        |  | Documento   |
| Usuário: <b>ROBSON DE OLIVEIRA</b>  |  |  |
| Criação: <b>02/02/2023 08:21:15</b> | Finalização: <b>02/02/2023 08:27:14</b>                          |   |

MD5: **DC58B79F56FAAA2E7C60E2E6994D450F**

SHA256: **2EE05A58C8271844C1EADAA39690EF4F0275DDE57B40FDA1249A8FD2DADD8A6C**

Súmula/Objeto:

**Ofício nº 310123-01 / Pedido de Aditivo de Prazo da Execução da Obra**

### INTERESSADOS

|                                   |               |    |                     |
|-----------------------------------|---------------|----|---------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO | PIMENTA BUENO | RO | 02/02/2023 08:21:15 |
|-----------------------------------|---------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA | 02/02/2023 08:21:15 |
|--------------------------------------|---------------------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.pimentabueno.ro.gov.br](http://transparencia.pimentabueno.ro.gov.br) informando o ID 597373 e o CRC DB52D67D.