



SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
05/2022/CMPB CELEBRADO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO E A EMPRESA
3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO – CMPB, inscrita no CNPJ sob n.º 84.568.872/0001-40, com sede na Avenida Castelo Branco, n.º 930, bairro Pioneiros, Cep: 76970-000, no Município de Pimenta Bueno – RO, doravante denominado ADITIVANTE, neste ato representada por seu Presidente, Vereador SÓSTENES DA SILVA MENDES, de outro lado, 3E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ nº 18.511.491/0001-09, com sede na Avenida Riachuelo, 1198 - Bairro Apidiá, CEP: 76970-000, na cidade de Pimenta Bueno/RO, neste ato representada pelo Sr. EMERSON FERREIRA DA SILVA, sócio administrador, portador do RG nº xxx387xx, Órgão Emissor: SSP/MG, e do CPF nº xxx.665.282-xx, daqui a diante simplesmente designada ADITIVADA, acordam na realização do presente Termo Aditivo, na conformidade das cláusulas e condições a seguir:

Considerando que a CONTRATADA solicitou prorrogação de prazo de execução da obra pelos motivos elencados no Ofício nº 310123-01.

Resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, e se regerá pela Lei n.º 8.666/93, e alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e vigência do Contrato nº. 05/2022, nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 12 de fevereiro de 2023 até 12 de abril de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 14 de março de 2023 até 12 de maio de 2023.



ID: 607439 e CRC: 294E B332



Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro, parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Pimenta Bueno, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

Pimenta Bueno/RO, 10 de fevereiro de 2023.

SÓSTENES DA SILVA MENDES

ADITIVANTE

EMERSON FERREIRA DA SILVA

ADITIVADA



ID: 607439 e CRC: 294EB332



Município de Pimenta Bueno

04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco, 1046 - Pioneiros
www.pimentabueno.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo Aditivo	002	10/02/2023
ID: 607439	Processo	Documento
CRC: 294EB332		
Processo: 51-133/2022		
Usuário: ROBSON DE OLIVEIRA		
Criação: 10/02/2023 08:17:34	Finalização: 10/02/2023 08:21:45	
MD5: 58994665A275D59D5739E787EDAE21F5		
SHA256: F665ECD2ACE7E0761DF9EBE981F122C6AB9DE8D1B838DBEAFCD10308B649F7BC		
Símbulo/Objeto: Termo Aditivo 002		
INTERESSADOS		
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	PIMENTA BUENO	RO 10/02/2023 08:17:34
ASSUNTOS		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA		10/02/2023 08:17:34
ASSINATURAS ELETRÔNICAS		
SOPHISTENES DA SILVA MENDES	PRESIDENTE DA CÂMARA	10/02/2023 08:27:26
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 529/2021.		
EMERSON FERREIRA DA SILVA	ARQUITETO E URBANISTA ext	10/02/2023 09:08:44
Assinado na forma do Resolução Municipal nº 529/2021.		
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.pimentabueno.ro.gov.br informando o ID 607439 e o CRC 294EB332.		



Município de Pimenta Bueno

04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco, 1046 - Pioneiros
www.pimentabueno.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo Aditivo	002 - Publicação	06/03/2023

ID: **633569**

CRC: **7E094727**

Processo: **51-133/2022**

Usuário: **ROBSON DE OLIVEIRA**

Criação: **06/03/2023 10:39:31** Finalização: **06/03/2023 10:40:52**

Processo



Documento



MD5: **05A9F21F7F838F8F67E8D0DE01C96EF0**

SHA256: **694E36DBEF9039100F9176BF90407CA94C63CC39605C009BE7A988D1531D6E56**

Súmula/Objeto:

Termo Aditivo 002 - Publicação

INTERESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	PIMENTA BUENO	RO	06/03/2023 10:39:31
-----------------------------------	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06/03/2023 10:39:31
--------------------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.pimentabueno.ro.gov.br informando o ID 633569 e o CRC 7E094727.