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CONTRATO N° 02/2021
Processo n® 227/2021

Ref.: DEMOLICAO/REMOCAO E CONSTRUCAO DE MURO NA CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO.

NOTIFICACAO 01
Assunto: Qualidade dos servicos executados.

Ao iniciar a obra do referido contrato, em visita a obra comunicamos a Empresa
que se atentasse aos detalhes de projeto e se houvesse alguma divida entrasse em
contato com o érgdo responsavel, e deixamos claro que estamos sempre & disposicdo
para nGo haver duvidas com relagdo ao projeto e execucdo.

Em fiscalizag@o na obra dia 31 de janeiro de 2022 identificou-se e foi apontado
a Empresa um desalinhamento na construcdo do muro, e em resposta a Contratada
informou que tal desconforme seria sanado.

Em fiscalizagdo dia 02 de fevereiro de 2022, juntamente com apoio do
Engenheiro Civil, Sr Edipo Ferreira da Silva, autor do projeto, foi identificado alguns
apontamentos relevantes a serem considerados. Como segue abaixo:

1 = Ao aplicar a régua de aluminio na superficie do reboco identificou-se gue o
mesmo se encontra desalinhado, em alguns pontos tendo uma diferencia notavel até
a “olho nu".

2 - Foi feito a conferencia de prumo no acabamento da construcdo e o mesmo
se encontra em desconforme também, sendo a diferenga em alguns pontos notaveis
até mesmo sem a utilizagdo de equipamentos de conferencia.

3 - Nota-se in-loco, que o topo do muro em alguns pontos estd desalinhado entre
0s vao dos portdes.

Deste modo, da-se a entender que o reboco ndo foi utilizado o taliscamento
como ponto de apoio para que se fosse executado o reboco cometamente. Sendo
assim, solicito a Empresa vencedora do certame, que corrija os apontamentos feito por
essa fiscalizacdo, informo ainda que o pagamento estard disponivel se o servico estiver
correto, de acordo com o pedido em projeto, e aceito pela fiscalizacao.

Certo de sua compreensdo, esta fiscalizacdo agradece desde ja.

Pimenta Bueno - RO, 03 de fevereiro de 2022
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